COMUNE DI SPINEA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI SPINEA

Piazza del Municipio, 1
30038 Spinea (VE)
tel +39 041 5071111

RUP

arch. Daniele Levorato

PROGETTISTA

Logit engineering

studio associato
ingegneria dei trasporti
Piazza della Serenissima 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel/fax +39 0423 720203
P.IVA e C.F. 04418810265

www.studiologit.it
info@studiologit.it

ing. Renato Crosato

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO
Dott. Ing. RENATO CROSATO
A 3046

ing. Omar Luison

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO
Dott. Ing. OMAR LUISON
A 3065

VIABILITA': ing. Simone Romanello
ing. Candeloro Orlando
COMPUTI: ing. Luca Ferronato
SICUREZZA: ing. Paolo Bergamin

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' LUNGO VIA MATTEOTTI TRA VIA ROMA E VIA D'ANNUNZIO IN COMUNE DI SPINEA (VE)

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.

2.05

DATA	SCALA	CODICE COMMESSA
31.05.2022	-	CSPPS21 258

CODICE ELABORATO

21.258.205.X.TE.PD.00.CRO_LAV

REV	DATA	DESCRIZIONE
00	31.05.2022	prima emissione

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

FASE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	DURATA settimana																																
	DURATA LAVORI GORNI NATURALI E CONSECUTIVI: 240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD	LMGVSD
a	Allestimento del cantiere, posa segnaletica di cantiere, pulizia delle aree																																		
b	Taglio alberi ed estirpazione delle ceppaie, taglio arbusti e siepi																																		
c	Taglio asfalto, frastura manto usura, demolizione sovrastrutture stradali, marciapiedi e pista ciclabile esistenti																																		
d	Risoluzione sottoservizi (smaltimento acque, predisposizione corrugati, predisposizione APL)																																		
e	Realizzazione pacchetto stradale lato percorso ciclo-pedonale																																		
f	Realizzazione pacchetto stradale per posa pavimentazione in lastre autobloccanti																																		
g	Posa cordonate, realizzazione isole spartitraffico e marciapiedi e pavimentazioni stradali in lastre autobloccanti																																		
h	Livellamento in quota di pozzetti, saracinesche acquedotto e manufatti interrati																																		
i	Realizzazione nuovi attraversamenti pedonali luminosi e sostituzione armature stradali																																		
l	Stesa del manto d'usura e collegamento																																		
m	Posa segnaletica verticale ed orizzontale, installazione dissuasori																																		
n	Sistemazione aiuole a verde e messa a dimora di alberi (posa griglie salvapiante e fioriere)																																		
o	Pulizia sede stradale e smobilizzo del cantiere																																		

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge