COMUNE DI SPINEA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI SPINEA

Piazza del Municipio, 1
30038 Spinea (VE)
tel +39 041 5071111

RUP

arch. Vincenzo Manes

PROGETTISTA

Logit engineering

studio associato
ingegneria dei trasporti
Piazza della Serenissima 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel/fax +39 0423 720203
P.IVA e C.F. 04418810265

www.studiologit.it
info@studiologit.it

ing. Renato Crosato

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO
Dott. Ing. RENATO CROSATO
A 3046

ing. Omar Luison

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO
Dott. Ing. OMAR LUISON
A 3065

PROGETTAZIONE VIABILISTICA:	ing. Simone Romanello ing. Luca Ferronato ing. Candeloro Orlando
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:	arch. Tommaso Gasparini arch. Marco Bozzetto
SICUREZZA:	ing. Paolo Bergamin
CONSULENZA URB./AMB.:	Terre Srl

OGGETTO

REALIZZAZIONE DI UN'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA ROMA, VIA MATTEOTTI E VIA CATTANEO IN COMUNE DI SPINEA (VE)

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.

2.04

DATA	SCALA	CODICE COMMESSA
21.01.2022		CSPPS21 289

CODICE ELABORATO

21.289.204.X.TE.PD.00.CRO_LAV

REV	DATA	DESCRIZIONE
00	21.01.2022	progetto definitivo

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

FASE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Giorni naturali e consecutivi	DURATA Settimana 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DURATA LAVORI	**112**																
a	Allestimento del cantiere	2																
b	Taglio alberi e siepi	2																
c	Demolizione marciapiede a sud-est e sovrastrutture annesse	10																
d	Risoluzione sottoservizi	11																
e	Realizzazione nuovi sottofondi e pacchetto nei tratti in allargamento	10																
f	Posa in opera di cordonate e realizzazione isole spartitraffico	15																
g	Dismissione dell'impianto semaforico esistente	5																
h	Spostamento della fontana a sud	3																
i	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione stradale	10																
l	Stesa del manto d'usura	4																
m	Posa della segnaletica orizzontale e verticale definitiva	3																
n	Sistemazione delle aree a verde	3																
o	Pulizia della sede stradale	1																
p	Smobilizzo del cantiere	1																

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge